



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

30/03/2023 13:49

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2022**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
06/09/2022	0	Remodelación Estadio E. Fitte	0	SIN UNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No definido
06/09/2022	0	Remodelación Estadio E. Fitte	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

30/03/2023 13:49

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2022**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
12/09/2022	0	Obras de Infraestructura Parque Industrial	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
12/09/2022	0	Obras de Infraestructura Parque Industrial	0	SIN UNIDAD	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

30/03/2023 13:49

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2022**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
12/09/2022	0	Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
12/09/2022	0	Conservación, Remodelación y/o Ampliación de Edificios	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

30/03/2023 13:49

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2022**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
12/09/2022	0	Conservación, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital	0	SIN UNIDAD	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	No definido
12/09/2022	0	Conservación, Remodelacion y / o Ampliacion del Hospital	0	SIN UNIDAD	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

30/03/2023 13:49

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 18 - Obras Particulares

Presupuesto: **2022**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
12/09/2022	0	Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos	0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	No definido
12/09/2022	0	Planta Tratamiento Residuos Sólidos Urbanos	0	SIN UNIDAD	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

30/03/2023 13:49

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública
Programa: 19 - Obras Públicas
Proyecto:

FORM. 22

PRIMER TRIMESTRE

Presupuesto: **2022**

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
12/09/2022	0	Construccion de Nuevas Perforaciones para la Red de	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido
12/09/2022	0	Construccion de Nuevas Perforaciones para la Red de	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

30/03/2023 13:49

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2022**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
12/09/2022	0	Obras de Pavimentación	0	SIN UNIDAD	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

30/03/2023 13:49

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública
Programa: 19 - Obras Públicas
Proyecto:

FORM. 22

PRIMER TRIMESTRE

Presupuesto: **2022**

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
12/09/2022	0	Ampliación y/o Mejoramiento Alumbrado Público Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido
12/09/2022	0	Ampliación y/o Mejoramiento Alumbrado Público Duggan	0	SIN UNIDAD	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

30/03/2023 13:49

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2022**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
12/09/2022	0	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía	0	SIN UNIDAD	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	No definido
12/09/2022	0	Ampliación y/o mejoramiento Alumbrado Público Villa Lía	0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

30/03/2023 13:49

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública
Programa: 19 - Obras Públicas
Proyecto:

FORM. 22

PRIMER TRIMESTRE

Presupuesto: **2022**

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
12/09/2022	0	Bacheo Urbano Pavimento Bituminoso	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido
12/09/2022	0	Bacheo Urbano Pavimento Bituminoso	0	SIN UNIDAD	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

30/03/2023 13:49

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2022**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
12/09/2022	0	Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	No definido
12/09/2022	0	Proyecto Integral de Desagues Cloacales y Pluviales (0	SIN UNIDAD	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	No definido



Municipalidad de San Antonio de Areco

EJECUCION FISICA TRIMESTRAL DE LAS OBRAS

30/03/2023 13:49

Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

FORM. 22

Subjurisdicción: 1110159000 - Secretaría de Planificación y Obras Pública

Programa: 19 - Obras Públicas

Presupuesto: **2022**

Proyecto: *PRIMER TRIMESTRE*

Fecha	Obras		Unidad de Medida		Programado		Ejecutado		Desvío		Paralización	
	Cód.	Denominación	Cód.	Denominación	Cantidad	%	Cantidad	%	Nominal	%	Cantidad	Unidad
12/09/2022	0	Obras de Infraestructura en Loteos	0	SIN UNIDAD	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	No definido
12/09/2022	0	Obras de Infraestructura en Loteos	0	SIN UNIDAD	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	No definido